
 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 
 

A continuación, presentamos un resumen de la ejecución de los 

proyectos y actividades del año 2024 del mes enero. 

 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SIMULACIÓN, INCUBACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO EMPRESARIALES PARA LA FACULTAD DE EMPRESAS Y 

CONTABILIDAD DE LA UNACHI. 

Licitado y adjudicado a la empresa GRUPO JARAMILLO S.A. por un 

valor de B/.98,078.00 un avance de 100%. 

Orden de proceder: 14 de agosto de 2023 al 21 de noviembre de 

2023. Proyecto inspeccionado por Contraloría General de la 

República, en diciembre 2023. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ADECUACION DE ANEXO PARA EL DECANATO Y OFICINA DE POSTGRADO 

DEL EDIFICIO DE FAECO DE LA UNACHI 

 

Licitado y adjudicado a la empresa Jhcp Panamá S.A. por un 

monto de B/. 133,333.00 un avance de 100%.  

Orden de proceder: 12 septiembre 2022 al 09 de enero 2023, 120 

días calendarios. Culminó con atrasos en septiembre del 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CUARTA FASE DE LAS 12 AULAS DEL CRUBA 

DE LA UNACHI  

Licitado y adjudicado a la empresa Constructora Jaramillo S.A 

por un monto de B/. 197, 523.40. un avance de 100%. 

Orden de proceder: 20 de enero de 2023 al 30 de marzo de 2023.Se 

terminó con atraso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA FASE DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 

UNACHI 

 

Licitado y adjudicado a la empresa Contratista JHCP Panamá S.A 

por un monto de B/. 58,777.00 un avance de 100%. 

Orden de proceder: del 10 de enero de 2023 al 10 de marzo de 

2023. Atraso en la entrega octubre 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE TIERRAS ALTAS DE 

LA UNACHI 

Licitado y adjudicado al Contratista R&G constructora S.A. por 

un monto de B/. 370,725.00 en ejecución, mantiene un avance 

del 15% en enero de 2024. 

Orden de proceder: 30 de agosto del 2023 al 25 de febrero de 

2024. El proyecto se encuentra actualmente en la fase de diseño 

de planos y tramitación del permiso de construcción en el 

Municipio de Tierras Altas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS SEDE RIO SERENO DE LA 

UNACHI. 

 

Licitado y adjudicado a la empresa CONTRUCTORA Y REMODELADORA 

PACÍFICO, S.A. por un valor de B/.53,195.00, con un avance de 

60% en enero 2024. 

Orden de proceder: 11 de diciembre 2023 al 09 marzo 2024.  

El proyecto se encuentra actualmente en ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROYECTO ADECUACIÓN A FACHADA DE ENTRADA DE CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN DE RECURSOS NATURALES. 

 

Licitado y adjudicado a la empresa CONTRUCTORA ZARETH, S.A. 

por un valor de B/.40,860.05, con un avance de 90% en enero 

2024. 

Orden de proceder: 17 de noviembre 2023 al 31 de diciembre 

2023.  

El proyecto se encuentra actualmente en ejecución. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO REMODELACIÓN DE LOS BAÑOS DE LA FACULTAD DE 

EDUCACIÓN DE LA UNACHI.  

 

Licitado y adjudicado a la empresa MULTISERVIN POS, S.A. por 

un valor de B/.73,521.13, con un avance de 90% en enero 2024. 

 

Orden de proceder: 21 de noviembre 2023 al 19 de enero 2024.  

 

El proyecto se encuentra actualmente en ejecución. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROYECTO SEGUNDA FASE DEL EDIFICIO DE 6 AULAS DE MEDICINA DE 

LA UNACHI. 

 

Licitado y adjudicado a la empresa GRUPO JARAMILLO, S.A. por 

un valor de B/.123,326.88, con un avance de 85% en enero 2024. 

 

Orden de proceder: 08 de noviembre 2023 al 05 de febrero 2024.  

 

El proyecto se encuentra actualmente en ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROYECTO REMODELACIÓN DE LOS BAÑOS DE FAECO DEL NIVEL 100 DE 

LA UNACHI 

 

Licitado y adjudicado a la empresa INVERSIONES MEYGUI, S.A. 

por un valor de B/.34,000.00, con un avance de 100% en diciembre 

2023. 

Orden de proceder: 25 de octubre 2023 al 14 de noviembre 2023.  

Proyecto inspeccionado por Contraloría General de la República,  

en diciembre 2023. 

 

 
 

 

 

Realizado por: Ing. Carlos Santamaría 

 


