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DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

A continuación, presentamos un resumen de la ejecución de los proyectos y actividades del año 2024 del mes Septiembre.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE TIERRAS ALTAS DE LA UNACHI
Licitado y adjudicado al Contratista R&G constructora S.A. por un monto de B/. 370,725.00 en ejecución, mantiene un avance del 35% en septiembre de 2024.
Orden de proceder: 30 de agosto del 2023 al 25 de febrero de 2024. El proyecto se encuentra actualmente en la fase de diseño de planos y tramitación del permiso de construcción en el Municipio de Tierras Altas. En trámite de Adenda.
















[bookmark: _Hlk163647410]
PROYECTO MEJORA DE CUBIERTA PARA EDIFICIO DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS DE LA SEDE DE LA UNACHI.

Licitado y adjudicado a la empresa Arteliz Construcciones, S.A., por un valor de B/.232,020.59, tiene un avance de 5% en septiembre 2024.
Orden de proceder: 26 de diciembre 2023 al 24 de marzo 2024. 
El proyecto se encuentra actualmente en ejecución. Proyecto presenta atraso en la fabricación de las láminas de techo tipo termopanel. 
[image: ]El proyecto se encuentra actualmente en ejecución con un avance aproximado del 95%. 





[bookmark: _Hlk166592409]TERCERA FASE DEL AUDITORIO DE CRUBA DE LA UNACHI.

Licitado y adjudicado a la empresa Distribuidora y Constructora Eneida, S.A., por un valor de B/.152,675.25, con un avance de 23% en septiembre 2024.
Orden de proceder: 15 de abril al 12 de agosto 2024. 
[bookmark: _Hlk169180287][image: ]El proyecto se encuentra ejecutado al 100%. En trámite de adenda. En espera de inspección final por parte de Contraloría.





[bookmark: _Hlk177118254]GALERA PARA CONTENEDORES DE BASURA DEL SACH DE LA UNACHI.

Licitado y adjudicado a la empresa Inversiones Meygui, S.A., por un valor de B/.28,000.04, con un avance de 75% en septiembre 2024.
Orden de proceder: 10 de julio al 17 de septiembre 2024. 
El proyecto se encuentra ejecutado al 100%. En espera de inspección final por parte de Contraloría.
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MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL GIMNASIO DE LA UNACHI.

Licitado y adjudicado a la empresa GB Arquitectos, S.A., por un valor de B/.19,370.74, con un avance de 0% en septiembre 2024.
Orden de proceder: 07 de agosto al 18 de agosto 2024. 
El proyecto se encuentra actualmente en ejecución con un avance aproximado del 70%. El proyecto se encuentra detenido por accidente y posterior fallecimiento de un trabajador de la empresa contratista (Q.E.P.D.), ocurrido el 16 de agosto de 2024. Estamos a la espera de la visita del Ministerio Público para la investigación correspondiente.
[image: ]


















TERCERA FASE DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNACHI.

Licitado y adjudicado a la empresa Grupo Jaramillo, S.A., por un valor de B/.36,892.60, con un avance de 100% en septiembre 2024.
Orden de proceder: 26 de agosto al 29 de septiembre 2024. 
El proyecto se encuentra ejecutado al 100%.En espera de inspección final por parte de Contraloría.
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ADECUACIÓN DE ENTRADAS PRINCIPALES PARA SEGURIDAD DE VIGILANCIA DE LA UNACHI.

Licitado y adjudicado a la empresa Grupo Jaramillo, S.A., por un valor de B/.11,200.00, con un avance de 30% en septiembre 2024.
Orden de proceder: 02 de septiembre al 21 de septiembre 2024. 
El proyecto se encuentra actualmente en ejecución con un avance aproximado del 30%.
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[bookmark: _Hlk179814021]ADECUACIÓN DE SISTEMA PLUVIAL PARA EL GIMNASIO DE LA UNACHI.

Licitado y adjudicado a la empresa JLP Ingeniero, por un valor de B/.13,361.75, con un avance de 100% en septiembre 2024.
Orden de proceder: 09 de septiembre al 03 de octubre 2024. 
El proyecto se encuentra ejecutado al 100%. En espera de inspección final por parte de Contraloría.
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MANTENIMIENTO PROFUNDO DE LOS GENERADORES DE LA SEDE CENTRAL Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ.

Licitado y adjudicado a la empresa Servicios Eléctricos Industriales, S.A., por un valor de B/.16,895.00, con un avance de 100% en septiembre 2024.
Orden de proceder: 09 de septiembre al 03 de octubre 2024. 
El proyecto se encuentra ejecutado al 100%.
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MANTENIMIENTO EXTERIOR DEL EDIFICIO DEL PARQUE CIENTÍFICO DE LA UNACHI.

Licitado y adjudicado a la empresa JLP Ingeniero, por un valor de B/.33,595.25, con un avance de 65% en septiembre 2024.
Orden de proceder: 17 de septiembre al 11 de octubre 2024. 
[image: ]El proyecto se encuentra actualmente en ejecución con un avance aproximado del 65%.
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