
 

 
 

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 
 

A continuación, presentamos un resumen de la ejecución de los 

proyectos y actividades del año 2025 del mes Octubre. 

 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE TIERRAS ALTAS DE 

LA UNACHI 

Licitado y adjudicado al Contratista R&G constructora S.A. por 

un monto de B/. 370,725.00 en ejecución, mantiene un avance 

del 90% en octubre de 2025. 

Orden de proceder: 30 de agosto del 2023 al 25 de febrero de 

2024. El proyecto se encuentra actualmente en la fase de 

construcción. En trámite de Adenda 2. 

El día 17 de enero de 2025, se realizó el acto protocolar 

referente a la colocación de la primera piedra del proyecto. 

El proyecto se encuentra en fase de ejecución y en trámite de 

adenda de tiempo. 

 

 

 



 

 

 

MANTENIMIENTO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AIRES VRF DEL EDIFICIO 

DE 18 AULAS, CAFETERÍA DE EDUCACIÓN, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y 

EDIFICIO DEL PARQUE CIENTÍFICO DE LA UNACHI. 

Proyecto Licitado y adjudicado al Contratista Servicios 

Eléctricos Industriales, S.A. por un monto de B/. 22,302.00. 

Orden de proceder: desde el 13 de agosto del 2025 al 16 de 

septiembre de 2025.  

Proyecto ejecutado al 100% 

Los documentos de la cuenta fueron ingresados el día lunes 01 

de septiembre de 2025, en el Departamento de Almacén, para su 

respectivo trámite de pago.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA FASE DEL EDIFICIO DE 18 AULAS DE LA 

UNACHI 

Licitado y adjudicado al Contratista Grupo Jaramillo, S.A. por 

un monto de B/. 184,768.90 en ejecución, mantiene un avance 

del 10% en octubre de 2025. 

Orden de proceder: 08 de octubre del 2025 al 06 de marzo del 

2026.  

El proyecto se encuentra actualmente en fase de construcción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Ing. Carlos Santamaría 

 


